Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

Av. Cel. Martiniano, 993 Caicó (RN)

CNPJ – 08.096.570/0001-39

OBRA: Construção de Quadra de Esporte Coberta com vestiario

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
01	TRABALHOS PRELIMINARES	10.347,83	100%	10.347,83							
02	MOVIMENTO DE TERRA	75.160,86	100%	75.160,86							
03	FUNDAÇÕES	50.591,00	60%	30.354,60	40%	20.236,40					
04	ALVENARIA	35.531,56			50%	17.765,78	50%	17.765,78			
05	COBERTURA	138.138,15	50%	69.069,08	50%	69.069,08					
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	10.157,20					100%	10.157,20	100%		
07	REVESTIMENTO	99.777,67					50%	49.888,84	50%	49.888,84	
08	PINTURA	16.610,26									100%
09	DIVERSOS	78.377,00									100%
	VESTIARIO										
01	TRABALHOS PRELIMINARES	2.182,88	100%	2.182,88							
02	MOVIMENTO DE TERRA	460,00	100%	460,00							
03	FUNDAÇÕES	24.356,76	100%	24.356,76							
04	ALVENARIA	6.391,48			100%	6.391,48					
05	COBERTURA	9.283,87					100%	9.283,87			
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.186,46			100%	1.186,46					
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS	12.165,98			50%	6.082,99	50%	6.082,99			
08	REVESTIMENTO	18.222,73							100%	18.222,73	
09	ESQUADRIAS	4.524,40					100%	4.524,40			
10	PINTURA	2.758,71									100%
11	DIVERSOS	3.436,87					100%	3.436,87			
	TOTAL	599.661,66	30%	**R$ 211.932,01**	26,48%	**R$ 120.732,19**	22,33%	**R$ 101.139,95**	15,72%	**R$ 68.111,57**	5,43%
	TOTAL ACUMULADO		30%	R$ 211.932,01	56,48%	R$ 332.664,20	78,81%	R$ 433.804,15	94,53%	R$ 501.915,72	100,00%

5º MÊS
16.610,26
78.377,00
2.758,71
R$ 97.745,97
R$ 599.661,66