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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CAICO - CNPJ N° 08.096.570/0001-39

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Conclusdo da Construgdo de Unidade Basica de Saude no Bairro Jodo XXIII
Local: Rua José Cirino da Silva, Jodo XXIII, Caicé/RN
Data de Elaboragdo: 26/09/2019
BDI Calculado: 21,38%

Avenida Coronel Martinino, n. 993, Centro — Caic6/RN

Base: SINAPI RN - MAIO/2019

ITEM DESCRICAO VALOR % PARCELAS
30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % TOTAL
SERVICOS
1.1 ¢ RS 2.456,70
PRELIMINARES 2,15| RS 2.456,70 100,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
2.1 PORTAS RS 11.395,65 9,99 R$5.697,83 50,00%| R$5.697,83| 50,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
2.2 JANELAS RS 4.988,06 4,37| R$2.494,03 50,00%| RS 2.494,03| 50,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
3.1 COBERTURA RS 15.055,89 13,2 R$4.516,77 30,00%| RS 10.539,12|  70,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
41 REVESTIMENTO RS 1.110,52 0,97| R$1.110,52 100,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
42 FORRO RS 2.437,50 2,14 RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%| R$2.437,50| 100,00% RS 0,00 0,00% 100,00%
5.1 PISO RS 15.820,04 13,87 RS 0,00 0,00%| R$3.164,01| 20,00%| RS 6.328,02 40,00%| R$ 6.328,02 40,00% 100,00%
INSTALACOES
6.1 HIDROSSANITARIAS RS 36.053,23 31,6/ RS 7.210,65 20,00%| RS 21.631,94| 60,00%| RS 7.210,65 20,00% RS$ 0,00 0,00%
E AGUAS PLUVIAIS
100,00%
INSTALACAO
6.2 . RS 960,82 0,84| R$0,00 0,00%| RS 0,00 0,00%| RS$0,00 0,00% RS 960,82 100,00%
CONTRA INCENDIO 100.00%
, (]
INSTALACOES
ELETRICAS/
6.3 TELEFONICAS/ RS 7.349,03 6,44 R$0,00 0,00%| RS 2.204,71 30,00%| RS 4.409,42 60,00% RS 734,90 10,00%
LOGICA 100,00%
7.1 PINTURA RS 15.856,13 13,9 RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%| RS 6.342,45 40,00%| R$9.513,68 60,00% 100,00%
8.1 DIVERSOS RS 591,86 0,52 RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 591,86 100,00% 100,00%
TOTAL R$ 114.075,43 100( RS 23.486,49 20,59%| RS 45.731,63|  40,09%| R$ 26.728,03 23,43%| R$18.129,28 15,89% 100,00%
20,59% 60,68% 84,11% 100,00%

Engenheiro Civil
Paulo Samuel Cavalcanti de Queiroz
CREA: 210046297-0




