MUNICIPIO DE CAICO - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caic6/RN
- CNPJ: 08.096.570/0001-39

" OBRA -~ Pavimentacgao de rua José Louren¢o da Silva no municipio de Caic6/RN.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

1.0 'PRSEIIE.TI\\III:S::ES | rs 278458 253 | R$2784,58 100,00% 100,00%

20 | LOCAGAODEOBRA |R$ 65126| 059 RS 651,26 100,00% 100,00%

T30 | TERRAPLENAGEM. | RS 3.01440| 274 |  R$ 301440 100,00% 100,00%

4.0 PAVIMENTACAO . | R$ 10171053 | 9247 | RS$101.710,63 100,00% 100,00%

5.0 SINALIZAGAO | R$ 103555| 094 | RS 103555 100,00% 100,00%
"PINTURA =~ | R$ ' 9

Caic6/RN, 14 de Agosto de 2020

\/mw r}u\os De. &wu

Engenheira Civil
Yasmin Dantas de Aralijo Y”mN%EDN’HlEm de Aradjo

CREA: 211840370-4 CREA-RN 2118403704




MUNICIPIO DE CAICO - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caic6/RN
- CNPJ: 08.096.570/0001-39 -

. OBRA"~ . Pavimentagéo de rua Gilson Enedino da Silva,Distrito de Laginhas no municipio de Caic6/RN.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

1.0 »PR?E'IE;';‘I"I'E‘?:ES R$ 278458 | 144 | R$278458 |  100,00% 'R$.0,00 ©0,00% 100,00%
20 | LOCAGAODEOBRA |R$ = 152700 o079 | = R$1527.00 100,00% | . -R$0,00 0,00% 100,00%
3.0 TERRAPLENAGEM | RS 7067,81| 365 |  RS$7.06781 10000% | R$0,00 0,00% 100,00%
20 PAVIMENTAGAO | R$  178.737.07| 9238 |  R$89.366,54 5000% | RS 89.368,54 50,00% 100,00%
" 5.0 SINALIZAGAO | R¢ 200913 104 | . R$000 T 000% | R$200913 100,00% 100,00%
6.0 " PINTURA | R$ . 1362.70| 070 |  R$000, T 000% | R$1.362,70 100,00% 100,00%

Caic6/RN, 18 de Agosto de 2020
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Engenheira Civil Yasmin Dantas de Aratjo

Yasmin Dantas de Araujo ENGENHEI%A“%S%
CREA: 211840370-4 CREA-RN
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