



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 - Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II ALTO DA BOA VISTA - CAICÓ - RN - Nº DA PROPOSTA: 12433.8300001/19-002 - CNES: 2665670
LOCAL: RUA MARIA DE FÁTIMA GOMES, S/N - CAICÓ - RN
DATA: MARÇO DE 2021

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Dias	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE D...	182						
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	14	R\$ 6.741,27					
2. MOVIMENTO DE TERRA	12	R\$ 1.469,79					
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	28	R\$ 69.963,43	R\$ 45.270,46				
4. IMPERMEABILIZAÇÃO	10	R\$ 2.732,18	R\$ 6.375,10				
5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO	28		R\$ 21.722,41	R\$ 10.289,56			
6. ESQUADRIAS	21			R\$ 12.550,97	R\$ 20.395,33		
7. COBERTURA	28			R\$ 33.783,42			
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	84	R\$ 6.573,60	R\$ 8.217,00	R\$ 8.217,00			
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	56		R\$ 1.011,04	R\$ 2.611,86	R\$ 1.095,30		
10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	47			R\$ 8.919,82	R\$ 10.136,15		
11. REVESTIMENTO DE PAREDE	49				R\$ 2.734,41	R\$ 28.255,61	R\$ 13.672,07
12. REVESTIMENTO DE PISO	42				R\$ 6.182,34	R\$ 9.091,67	
13. PINTURA	35					R\$ 2.500,99	R\$ 12.088,14
14. LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACE...	28						R\$ 8.360,81
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14						R\$ 8.943,47

R\$ 87.480,27 23,65 %	R\$ 82.596,01 22,33 %	R\$ 76.372,63 20,65 %	R\$ 40.543,53 10,96 %	R\$ 39.848,27 10,77 %	R\$ 43.064,49 11,64 %
R\$ 87.480,27 23,65 %	R\$ 170.076,28 45,98 %	R\$ 246.448,91 66,62 %	R\$ 286.992,44 77,59 %	R\$ 326.840,71 88,36 %	R\$ 369.905,20 100,00 %

THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GODEIRO
ENGº CIVIL - CREA: 211.825.494-6