



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN
CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA ADJACENTES PRÓXIMO A UPA,
LOCALIZADA NO BAIRRO SALVIANO SANTOS, NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.

LOCAL: RUA LUIS EUGÊNIO DA NÓBREGA, SALVIANO SANTOS, ZONA URBANA DE CAICÓ/RN.

DATA: JULHO DE 2021

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 3)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3
URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMEN...			
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.925,02	R\$ 3.022,52	R\$ 2.925,02
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.523,78		
3. DRENAGEM	R\$ 63.689,81		
4. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 14.825,47	R\$ 114.897,37	R\$ 111.191,01

R\$ 102.964,08 30,74 %	R\$ 117.919,89 35,20 %	R\$ 114.116,03 34,06 %
R\$ 102.964,08 30,74 %	R\$ 220.883,97 65,94 %	R\$ 335.000,00 100,00 %

Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
Engenharia Civil
CREA. 211.825.494-6