



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN							
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN							
DATA:	09/08/2023							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.568,18	5.425,86	5.425,86	5.429,12	5.429,12	5.429,12	5.429,12
		1,21%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.845,22	2.845,22					
		0,11%	100,00%					
03	RUA GERALDO BARROS DE MEDEIROS - BAIRRO CANUTOS E FILHOS	341.034,60		341.034,60				
		12,72%		100,00%				
04	RUA ANTÔNIO VIEIRA - BAIRRO NOVA DESCOBERTA	455.465,02				455.465,02		
		16,99%				100,00%		
05	RUA IVO TRINDADE - BAIRRO VILA ALTIVA	522.720,22	522.720,22					
		19,50%	100,00%					
06	RUA DULCE COSTA - BAIRRO SAMANAU	395.758,41			395.758,41			
		14,76%			100,00%			
07	RUA SEVERINO ALVES DA COSTA - BAIRRO BOA PASSAGEM	113.126,46			113.126,46			
		4,22%			100,00%			
08	RUA SÃO JOSÉ - BAIRRO BOA PASSAGEM	257.671,72					257.671,72	
		9,61%					100,00%	
09	RUA SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO BOA PASSAGEM	76.961,42					76.961,42	
		2,87%					100,00%	
10	RUA GERALDO MAGELA - BAIRRO BOA PASSAGEM	355.792,76						355.792,76
		13,27%						100,00%
11	RUA FRANCISCO CUNHA - BAIRRO BOA PASSAGEM	126.924,07			126.924,07			
		4,73%			100,00%			
TOTAIS SIMPLES		2.680.868,08	530.991,30	346.460,46	641.238,06	460.894,14	340.062,26	361.221,88
		100,00%	19,81%	12,92%	23,92%	17,19%	12,68%	13,48%
TOTAIS ACUMULADOS			530.991,30	877.451,76	1.518.689,82	1.979.583,96	2.319.646,22	2.680.868,10
			19,81%	32,73%	56,65%	73,84%	86,52%	100,00%


Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978 175-3