



MUNICÍPIO DE CAICÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Cel. Martiniano, 993, Centro - Caicó/RN

CNPJ: 08.096.570/0001-39

PLANO BRASIL SEM MISÉRIA
PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA

Obra: CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM CONCRETO ARMADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PLANO BRASIL SEM MISÉRIA PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELAS					
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 182.271,92	6,75	R\$ 54.681,58	30,00%	R\$ 72.908,77	40,00%	R\$ 54.681,58	30,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 53.103,50	1,97	R\$ 15.931,05	30,00%	R\$ 21.241,40	40,00%	R\$ 15.931,05	30,00%
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 440.759,15	16,33	R\$ 132.227,75	30,00%	R\$ 176.303,66	40,00%	R\$ 132.227,75	30,00%
4.0	PAREDE	R\$ 1.064.979,03	39,45	R\$ 319.493,71	30,00%	R\$ 425.991,61	40,00%	R\$ 319.493,71	30,00%
5.0	COBERTURA	R\$ 301.036,99	11,15	R\$ 90.311,10	30,00%	R\$ 120.414,80	40,00%	R\$ 90.311,10	30,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 218.785,12	8,10	R\$ 65.635,53	30,00%	R\$ 87.514,05	40,00%	R\$ 65.635,53	30,00%
7.0	DIVERSOS	R\$ 160.313,11	5,94	R\$ 48.093,93	30,00%	R\$ 64.125,25	40,00%	R\$ 48.093,93	30,00%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 278.152,46	10,30	R\$ 83.445,74	30,00%	R\$ 111.260,98	40,00%	R\$ 83.445,74	30,00%
TOTAL		R\$ 2.699.401,28	100,00	R\$ 809.820,38		R\$ 1.079.760,51	-	R\$ 809.820,38	-

Nailton Teixeira de Araújo
Engenheiro Civil Crea: 211169226-3