

ORDEM	Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Intervalo Admissível	
				Mínimo	Máximo
1	Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,67
2	Taxa de Seguro e garantia	G	0,74%	0,32%	0,74%
3	Taxa de Risco	R	0,97%	0,50%	0,97%
4	Taxa de despesas financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,21%
5	lucro	L	7,71%	6,64%	8,69%
6	Taxa de tributos(PIS,COFINS E ISSQN)	I	6,65%		
	Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:	BDI resulta nte	24,23%		

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Paulo Samuel Cavalcanti de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 2100462970



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 - Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO:	CRONOGRAMA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	DATA:	MARÇO DE 2014
LOCAL: CAICÓ - RN	ORG. NÚMERO:	

CRONOGRAMA


ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR COM DESPESAS (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	% PREÇO	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6						
					SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO	SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO	SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO	SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO	SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO	SIMPL. % PREÇO	ACUM. % PREÇO
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.012,20	0,85%		100,00	8,012,20	0,00	8,012,20	0,00	8,012,20	0,00	8,012,20	0,00	8,012,20	0,00	8,012,20
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.035.979,48	99,01%		16,70	133,005,57	16,66	269,671,14	33,33	405,342,71	50,02	541,014,28	66,68	676,685,85	83,34	812,357,42
3.0	DIVERSOS	R\$ 1.302,00	0,12%		16,70	217,54	16,66	435,08	33,33	652,62	50,02	870,16	66,68	1,087,72	83,34	1,302,00
TOTAL		R\$ 1.046.294,34	100%	0,00	182,238,32	172,811,20	315,049,52	472,811,20	627,860,73	760,651,93	873,483,13	1,046,294,34				

Paulo Samuel C. de Queiroz
 Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:21004629/0

José Teófilo Filho
 José Teófilo Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura Serviços Urbanos

[Handwritten signature]


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
 Rua Monsenhor Severiano, 319 -
 Centro
 CNPJ: 08.096.570/0001-39



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN	ASSUNTO: RESUMO GERAL
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	DATA: março de 2014
LOCAL: DIVERSAS RUAS	ORÇ. NÚMERO:

ITENS	VALOR	PESO
1.0- SERV. PRELIMINARES	9.012,20	0,86%
2.0- PAVIMENTAÇÃO	1.035.979,48	99,01%
3.0- DIVERSOS	1.302,66	0,12%
	1.046.294,34	100,00%


 Paulo Samuel C. de Queiroz
 Engenheiro Civil
 CREA:2100462970


 José Teófilo Filho
 Secretário Interim de Infraestrutura e Serviços Urbanos