



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Av. Cel. Martiniano, 993 Caicó (RN)
CNPJ – 08.096.570/0001-39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN										
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS										
LOCAL: RUAS ARTUR BERNADES, SANTA LUZIA, MAJOR CAMBOIM, FRANCISCO BATISTA, ABELARDO MEIRA, JOSÉ GARRIDO E CANDIO DIAS GATO										
DATA: 30-10-2017										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.075,03	4.075,03							
		0,51%	100,00%							
02	MOVIMENTO DE TERRA	14.591,25	7.295,63	7.295,63						
		1,82%	50,00%	50,00%						
03	PAVIMENTAÇÃO	761.327,61	91.359,31	91.359,31	106.585,87	106.585,87	106.585,87	106.585,87	76.132,76	76.132,76
		95,17%	12,00%	12,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%
05	DIVERSOS	20.006,11						0,00	12.003,67	8.002,44
		2,50%							60,00%	40,00%
TOTAIS SIMPLES		800.000,00	102.729,97	98.654,94	106.585,87	106.585,87	106.585,87	106.585,87	88.136,43	84.135,21
		100,00%	12,84%	12,33%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	11,02%	10,52%
TOTAIS ACUMULADOS			102.729,97	201.384,91	307.970,77	414.556,64	521.142,50	627.728,37	715.864,80	800.000,00
			12,84%	25,17%	38,50%	51,82%	65,14%	78,47%	89,48%	100,00%