



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ  
Av. Cel. Martiniano, 993 Caicó (RN)  
CNPJ – 08.096.570/0001-39

<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN										
<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS										
<b>LOCAL:</b> RUAS ARTUR BERNADES, SANTA LUZIA, MAJOR CAMBOIM, FRANCISCO BATISTA, ABELARDO MEIRA, JOSÉ GARRIDO E CANDIO DIAS GATO										
<b>DATA:</b> 30-10-2017										
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>										
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.521,11	2.521,11							
		0,50%	100,00%							
02	MOVIMENTO DE TERRA	9.244,04	4.622,02	4.622,02						
		1,85%	50,00%	50,00%						
03	PAVIMENTAÇÃO	468.786,93	56.254,43	56.254,43	65.630,17	65.630,17	65.630,17	65.630,17	46.878,69	46.878,69
		93,76%	12,00%	12,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%
05	DIVERSOS	19.447,92						0,00	11.668,75	7.779,17
		3,89%							60,00%	40,00%
<b>TOTAIS SIMPLES</b>		<b>500.000,00</b>	<b>63.397,56</b>	<b>60.876,45</b>	<b>65.630,17</b>	<b>65.630,17</b>	<b>65.630,17</b>	<b>65.630,17</b>	<b>58.547,45</b>	<b>54.657,86</b>
		<b>100,00%</b>	12,68%	12,18%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	11,71%	10,93%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			63.397,56	124.274,01	189.904,18	255.534,35	321.164,52	386.794,69	445.342,14	<b>500.000,00</b>
			12,68%	24,85%	37,98%	51,11%	64,23%	77,36%	89,07%	<b>100,00%</b>