



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: REFORMA DA UBS NO BAIRRO RECREIO, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN

LOCAL: RUA JOSÉ LÁZARO DE ARAÚJO, RECREIO - CAICÓ/RN

DATA: MAIO DE 2022

BASE DE PREÇOS: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022 23:57:16, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/03/2022 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA: 02/2022.

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
Atividade					
1. REFORMA DA UBS NO BAIRRO RECREIO, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN					
2. SERVIÇOS PRELIMINARES					
3. DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
4. MOVIMENTO DE TERRA					
5. FUNDAÇÕES					
6. ESTRUTURAS					
7. IMPERMEABILIZAÇÃO					
8. ALVENARIA					
9. ESQUADRIAS					
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13. REVESTIMENTO DE PAREDE					
14. REVESTIMENTO DE PISO					
15. REVESTIMENTO DE TETO					
16. COBERTURA					
17. PINTURA					
18. BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Plano de pagamento					
Pagamento mensal	R\$ 61.838,67	R\$ 69.011,70	R\$ 117.116,85	R\$ 86.883,72	R\$ 102.518,73
Pagamentos acumulados	R\$ 61.838,67	R\$ 130.850,37	R\$ 247.967,22	R\$ 334.850,94	R\$ 437.369,67


Rafaela Rithelly de Paiva Oliveira
Engenheira Civil
CREA. 211.978 175-3