



# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 – Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UBS NO BAIRRO RECREIO, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN

LOCAL: RUA JOSÉ LÁZARO DE ARAÚJO, RECREIO - CAICÓ/RN

DATA: MAIO DE 2022

BASE DE PREÇOS: SINAPI SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/03/2022 23:57:16, DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/03/2022 - BASEADA NA TABELA SINAPI - INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA: 02/2022.

#### Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 5)

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
<b>REFORMA DA UBS NO BAIRRO RECREIO...</b>					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.569,69				
2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 10.410,14				
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.564,23				
4. FUNDAÇÕES	R\$ 36.053,39				
5. ESTRUTURAS	R\$ 5.241,22	R\$ 49.791,54			
6. IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 6.328,61			
7. ALVENARIA		R\$ 12.891,55	R\$ 11.459,15		
8. ESQUADRIAS					R\$ 41.967,31
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 6.330,14		
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 38.757,07		
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 17.887,34		
12. REVESTIMENTO DE PAREDE			R\$ 9.449,77	R\$ 30.239,28	
13. REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 17.894,96	R\$ 15.906,64
14. REVESTIMENTO DE TETO				R\$ 8.376,41	
15. COBERTURA			R\$ 33.233,38	R\$ 9.231,49	
16. PINTURA				R\$ 18.716,02	R\$ 5.198,89
17. BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACE...					R\$ 21.860,60
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 2.425,56	R\$ 17.585,29

R\$ 61.838,67 14,14 %	R\$ 69.011,70 15,78 %	R\$ 117.116,85 26,78 %	R\$ 86.883,72 19,87 %	R\$ 102.518,73 23,44 %
R\$ 61.838,67 14,14 %	R\$ 130.850,37 29,92 %	R\$ 247.967,22 56,70 %	R\$ 334.850,94 76,56 %	R\$ 437.369,67 100,00 %

  
Rafaela Ritthely de Paiva Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA. 211.978 175-3