ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 — Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO/RN
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AUSONIO TERCIO DE ARAUIO
LOCAL: ZOMNA URBANA - CAICO/RN
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITENS DISCRIMINACAD VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AUSONIO TERCIO DE ARAUJO
131.931,92 131.931,92
o1 SERVICOS PRELIMINARES - -
2,05% 100,00%
. RN RO B TERRA AR 101.405,91 50.702,96 50.702,96
FUNDACOES 1,58% 50,00% 50,00%
- 440.167,43 220.083,75 220.083,75
03 FUNDAGOES
6,85% 50,00% 50,00%
738.372,45 369.186,23 369.186,23
o4 SUPERESTRUTURA
11,49% 50,00% 50,00%
- e r——— 169.729,32 84.864,66 84.864,66
2,64% 50,00% 50,00%
295.830,06 147.915,03 147.915,03
06 ESQUADRIAS
4,60% 50,00% 50,00%
993.684,16 248.421,04 248.421,04 248.421,04 248.421,04
o7 SISTEMAS DE COBERTURA
15,46% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
. 39.573,42 19.786,71 19.786,71
o8 IMPERMEABILIZAGAO
0,62% 50,00% 50,00%
& REVESTIMENTO INTERNO E 520.047,35 130.011,84 130.011,84 130,011,684 130.011,84
ERERN 8,09% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
723.015,70 361.507,85 361.507,85
10 SISTEMAS DE PISOS
11,25% 50,00% 50,00%
142.803,20 71.401,60 71.401,60
11 PINTURAS E ACABAMENTOS
2,22% 50,00% 50,00%
" s 80.838,19 40.413,10 40.419,10
12 INSTALACAD HIDRAULICA
1,26% 50,00% 50,00%
« : 215.100,10 107.550,05 107.550,05
13 INSTALACAD SANITARIA
3,35% 50,00% 50,00%
Ana Sulamita Bezerra da Siva
Engenheira Civil
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN
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. 51.519,48 51.519,48
14 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
0,80% 100,00%
i INSTALACAD DE GAS 3.600,65 3.600,65
COMBUSTIVEL 0,06% 100,00%
- SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA 6.574,17 3.287,09 3.287,09
INCENDIO 0,10% 50,00% 50,00%
o 281.694,30 140.847,15 140.847,15
17 INSTALAGAO ELETRICA - 220V
4,38% 50,00% 50,00%
5 184.298,94 92.149,47 92.149,47
- SISTEMA DE PROTEGCAD CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS 2,87% 50,00% 50,00%
143 666,94 143 666,94
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
2,23% 100,00%
11.732,68 11.732,68
20 SERVICOS FINAIS
0,18% 100,00%
QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AUSONIO TERCIO DE ARAUJO
8.234,52 B.234,52
21 SERVICOS PRELIMINARES z 2
0,13% 100,00%
o MOVIMENTO DE TERRA PARA 25 880,84 25.880,84
FUNDACOES 0,40% 100,00%
i FUNDRCOES 55.480,44 55.480,44
0,86% 100,00%

Ana Sulamita Bezerra da Siiva

Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN
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142 988 B8 71494 44 71.494, 44
24 SUPERESTRUTURA
2,22% 50,00% 50,00%
N 79.167,32 39.583,66 39.583,66
5 SISTEMA DE VEDAGAD VERTICAL
1,23% 50,00% 50,00%
581.231,43 170.307,86 170.307,86 170.307,86 170.307,86
26 SISTEMA DE COBERTURA
10,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5 5.964,53 5.964,53
27 IMPERMEABILIZAGAO
0,09% 100,00%
28 REVESTIMENTOS INTERNOS E 41.418,02 20.709,01 20.709,01
EXTERNOS 0,64% 50,00% 50,00%
46.729,37 23.364,69 23.364,69
29 PINTURA
0,73% 50,00% 50,00%
= INSTALAGOES ELETRICAS E 18.019,00 18.019,00
TELEFONICAS 220V 0,28% 100,00%
SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA 27.857,94 27.857,94
31 DESCARGAS ATMOSFERICAS
(sPDA) 0,43% 100,00%
16.622,74 16.622,74
32 SERVICOS COMPLEMENTARES
0,26% 100,00%
3.037,40 3.037,40
33 SERVICOS FINAIS
0,05% 100,00%
TOTAIS SIMPLES 6.428.227,86 492.323,43 469.617,91 593,778,91 864.995,37 798.315,37 538.475,12 569.449,75 763.305,42 514.884,38 305.784,81 287.458,85 229.838,62
100,00% 7,66% 7,31% 9,24% 13,46% 12,42% B,38% BB6% 11,87% B,01% 4,76% 4,47% 3,56%
492.323,43 961.941,34 1555.720,25 2.420.715,62 3.219.030,99 3.757.506,11 4.326.955,86 | 5.090.261,28 5.605.145,66 5.910.930,47 6.198.389,32 6.428.227,86
TOTAIS ACUMULADOS
7,66% 14,97% 24,21% 37,67% 50,09% 58,47% 67,33% 79,20% 87,21% 91,97% 96,44% 100,00%
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