ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIC@/RN
CNPJ 08.096.570/0001-39 — Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA NA PRAGA SENADOR DINARTE MARIZ NO MUNICIPIO DE CAICO/RN
LOCALAVENIDA SERIDO, CENTRO, CAICO - RN

DATA: JUNHO DE 2023

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Més 1 - Més 4)

Atividade Dias Valor periodo Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
REFORMA NA PRAGA SENADOR DINAR... 93 R$ 0,00
1. SERVIGOS PRELIMINARES 10 R$ 10.470,95 R$ 8.376,76 R$ 2.094,19
2. MOVIMENTO DE TERRA 12 R$ 2.253,22 R$ 1.502,15 R$ 751,07
3. FUNDAGOES E ESTRUTURAS 14 R$ 125.262,08 R$ 26.841,87 R$ 98.420,21
4. ALVENARIA 27 R$ 20.904,01 R$ 17.807,12 R$ 3.096,89
5. REVESTIMENTO DE PISO 41 R$ 351.129,10 R$ 239.795,48 R$ 111.333,62
6. REVESTIMENTO DE PAREDE 24 R$ 35.011,89 R$ 11.670,63 R$ 23.341,26
7. REVESTIMENTO DE TETO 15 R$ 1.729,63 R$ 345,93 R$ 1.383,70
8. PINTURA 13 R$ 10.287,07 R$ 10.287,07
9. INSTALACOES HIDRAULICAS 18 R$ 5.249,12 R$ 5.249,12
10. INSTALAGOES ELETRICAS 32 R$ 54.683,50 R$ 37.594,91 R$ 17.088,59
11. INSTALAGOES SANITARIAS 14 R$ 4.494,08 R$ 3.531,06 R$ 963,02
12. ESQUADRIAS 15 R$ 19.931,59 R$ 9.301,41 R$ 10.630,18
13. COBERTURA 22 R$ 117.619,20 R$ 32.077,96 R$ 85.541,24
14. BANCADAS, LOUGAS E ACESSORIOS 14 R$ 51.528,33 R$ 29.444,76 R$ 22.083,57
15. SERVIGOS COMPLEMENTARES 11 R$ 12.813,54 R$ 12.813,54
16. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 93 R$ 11.491,62 R$ 1.359,22 R$ 3.830,54 R$ 3.830,54 R$ 2.471,32
Pagamento mensal R$ 38.080,00 R$ 462.469,63 R$ 296.940,87 R$ 37.368,43
4,56 % 55,39 % 35,57 % 4,48 %
Pagamentos acumulados R$ 38.080,00 R$ 500.549,63 R$ 797.490,50 R$ 834.858,93
4,56 % 59,96 % 95,52 % 100,00 %

Ana Sulamita Bezerra da Siva
Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5

REFORMA NA PRACA SENADOR DINARTE MARTZNO MUNICTPTO DE CTAITCO/RN
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