

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|

| FRENTE ÚNICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | ALVENARIA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 7 | ESQUADRIAS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 8 | REVESTIMENTO DE PISO - MEIO FIO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 9 | REVESTIMENTO DE PISO - DEMAIS PISOS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SERVIÇOS FINAIS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | PINTURA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 16 | COBERTURA METÁLICA | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 17 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 18 | EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 19 | CARAMANCHÃO | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 Thamires Dantas de Oliveira Godeiro
 Engenharia Civil
 CREA. 211.825.494-6