CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE .
1.076.417-10/2021 913045 MUNICIPIO DE CAICO PAVIMENTACAC PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA Z|PAVIMENTACAC PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBAN

ERRO: NUMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Valor (R$) | Parcelas:

2 3 4 5

07118 08/18

09/18

B

1018 11/18

10

12118 01/19

7

02/19

12

03/19

12 SERVICOS PRELIMINARES 228244 eno
13,  MOVIMENTO DE TERRA 11.055,48 |7 Periodo:

1.4 PAVIMENTACAO 209.916,79 | % Periodo. |
1.5,  SINALIZACAO 11421,92 ero

16.  CONSTRUGAC DE CALCADA ' | % Periodo:

Total: R$ 300.000,00 - 3, 2,05 s
Repasse: | 96.970,82 | 12305528 | 4337414
Periodo: Contraparfida: | 428445 | 543693 | 191640 | | |
Qutros: = = =
Investimento: | 101.255,27 | 128.492,22 | 45.290,53
T: B05% 76,587 J68%, I 9168% G1,68% OT68% _ 91,68% 5% O168%|  9168%]
_ _ Repasse | 9697082 | 22002610 | 26340024 26340024 | 26340024 | 263 400,24 | 26340024 | 263400,24 | 263400,24 | 263.400,24 | 26340024 | 26340024
Acumulado: Contrapaftida; | 428445 | 972138 | 11637,78| 11.637,78 | 11.637,78| 1163778 | 1163778 11637,78 | 11637,78 | 1163778 11637,78 | 11.637.78
Qutros: = = o = & = = = = i = &
Investimento: | 101.255,27 | 229.747,49 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02 | 275.038,02
CAICORN
Local Responsavel Técnico M * 1 [h
Nome: RAFAELA RITHM R‘
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 211.978.175-3
Data ART/RRT: CREA. 211,978 1753
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