ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAICO/RN

CNPJ 08.096.570/0001-39 — Av. Cel. Martiniano, 993 - Centro

Ana Sulamita Bezerra da Siva

Engenheira Civil
CREA 211.838.612-5

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO/RN
OBRA: CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR ORIEL SEGUNDO DE OLIVEIRA - CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1
LOCAL: ZONA URBANA - CAICO/RN
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITENS DISCRIMINAGCAO VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
94.633,17 94.633,17
01 SERVICOS PRELIMINARES
2,26% 100,00%
0 MOVIMENTO DE TERRA PARA 67.910,47 33.955,24 33.955,24
FUNDAGOES 1,62% 50,00% 50,00%
- 292.881,42 146.440,71 146.440,71
03 FUNDAGOES
6,99% 50,00% 50,00%
246.444,35 123.222,18 123.222,18
04 SUPERESTRUTURA
5,88% 50,00% 50,00%
05 SISTEMA DE VEDAGAO 182.252,47 91.126,24 91.126,24
VERTICAL 4,35% 50,00% 50,00%
410.697,74 205.348,87 205.348,87
06 ESQUADRIAS
9,79% 50,00% 50,00%
907.676,96 226.919,24 226.919,24 226.919,24 226.919,24
07 SISTEMAS DE COBERTURA
21,65% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
. 39.483,09 19.741,55 19.741,55
08 IMPERMEABILIZAGAO
0,94% 50,00% 50,00%
09 REVESTIMENTO INTERNO E 445.013,36 111.253,34 111.253,34 111.253,34 111.253,34
EXTERNO 10,61% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
334.007,50 167.003,75 167.003,75
10 SISTEMAS DE PISOS
7,97% 50,00% 50,00%
176.558,89 88.279,45 88.279,45
11 PINTURAS E ACABAMENTOS
4,21% 50,00% 50,00%
- . 75.386,95 37.693,48 37.693,48
12 INSTALAGAO HIDRAULICA
1,80% 50,00% 50,00%
13 DRENAGEM DE AGUAS 46.118,04 46.118,04
PLUVIAIS 1,10% 100,00%
- . 99.773,73 49.886,87 49.886,87
14 INSTALAGAO SANITARIA
2,38% 50,00% 50,00%
. 90.673,85 90.673,85
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
2,16% 100,00%
16 INSTALAGAO DE GAS 9.991,48 9.991,48
COMBUSTIVEL 0,24% 100,00%
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17 SISTEMA DE PROTECAO 32.186,77 16.093,39 16.093,39
CONTRA INCENDIO 0,77% 50,00% 50,00%
- . 346.489,36 173.244,68 173.244,68
18 INSTALACAO ELETRICA - 220V
8,26% 50,00% 50,00%
19 INSTALA(;C)ES DE 2.280,78 2.280,78
CLIMATIZA(}T\O 0,05% 100,00%
20 INSTALA(;C)ES DE REDE 46.847,62 46.847,62
ESTRUTURADA 1,12% 100,00%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO 8.646,00 4.323,00 4.323,00
MECANICA 0,21% 50,00% 50,00%
SISTEMA DE PROTECAO 79.868,44 39.934,22 39.934,22
22 CONTRA DESCARGAS . . .
ATMOSFERICAS 1,90% 50,00% 50,00%
150.056,06 150.056,06
23 SERVICOS COMPLEMENTARES
3,58% 100,00%
7.066,39 7.066,39
24 SERVICOS FINAIS
0,17% 100,00%
TOTAIS SIMPLES 4.192.944,89 275.029,12 250.024,37 219.956,67 449.351,13 589.334,25 292.938,33 338.172,58 505.176,33 280.537,87 362.720,25 384.302,17 245.401,90
100,00% 6,56% 5,96% 5,25% 10,72% 14,06% 6,99% 8,07% 12,05% 6,69% 8,65% 9,17% 5,85%
275.029,12 525.053,49 745.010,16 1.194.361,29 1.783.695,54 2.076.633,87 2.414.806,45 2.919.982,78 3.200.520,65 3.563.240,90 3.947.543,07 4.192.944,89
TOTAIS ACUMULADOS
6,56% 12,52% 17,77% 28,49% 42,55% 49,54% 57,61% 69,66% 76,35% 85,00% 94,17% 100,02%
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