
30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.852,25R$                    1,50 R$ 2.399,42 41,00% R$ 1.170,45 20,00% R$ 0,00 R$ 2.282,38 39,00%

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 816,63R$                       0,21 R$ 816,63 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.0 QUIOSQUES -R$                             0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 0,00 40,00% R$ 0,00 30,00%

4.0 PISOS E BASES 268.676,21R$                68,90 R$ 107.470,48 40,00% R$ 80.602,86 30,00% R$ 80.602,86 30,00% R$ 0,00

5.0 REVESTIMENTOS 10.381,91R$                  2,66 R$ 2.595,48 25,00% R$ 7.786,43 75,00% R$ 0,00 R$ 0,00

6.0 ALVENARIA 8.131,28R$                    2,09 R$ 4.065,64 50,00% R$ 4.065,64 50,00% R$ 0,00 R$ 0,00

7.0 PINTURA 15.605,95R$                  4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.605,95 100,00%

8.0 SERVIÇOS DIVERSOS 80.499,56R$                  20,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80.499,56 100,00%

389.963,79R$                100,00 R$ 117.347,65 30,09% R$ 93.625,39 24,01% R$ 80.602,86 20,67% R$ 98.387,89 25,23%

%acumulado 30,09% 54,10% 74,77% 100,00%

30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS %

3.0 QUIOSQUES 139.372,18R$                95,59% R$ 0,00 R$ 41.811,65 30,00% R$ 55.748,87 40,00% R$ 41.811,65 30,00%

8.0 SERVIÇOS DIVERSOS 6.433,57R$                    4,41% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.433,57 100,00% R$ 0,00

TOTAL DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO 145.805,75R$                100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 41.811,65 28,68% R$ 62.182,44 42,65% R$ 41.811,65 28,68%

%acumulado 0,00% 28,68% 71,32% 100,00%

CREA: 211169226-3

__________________________________________

Engenheiro Civil
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CAICÓ, 30 DE MAIO DE 2017
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CNPJ: 08.096.570/0001-39
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Nailton Teixeira de Araújo
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